

УТВЕРЖДЕН
губернатором Оренбургской области, руководителем
совета при губернаторе Оренбургской области по
стратегическому развитию и приоритетным проектам
(программам) 13.12.2018

**ПАСПОРТ
регионального проекта
«Современная школа»**

1. Основные положения

| | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------|
| Наименование федерального проекта | Современная школа | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Современная школа | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019– 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Самсонов П.В. – вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике | | |
| Руководитель регионального проекта | Сафонова Г.И. – и.о. министра образования Оренбургской области | | |
| Администратор регионального проекта | Мерзляков Ю.М. – и.о. заместителя министра образования Оренбургской области | | |
| Связь с государственными программами Оренбургской области | Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Оренбургской области в число лучших в Российской Федерации по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|-------|---|----------------|------------------|------------|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля муниципальных образований Оренбургской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | Основной | 0 | 01.06.2018 | 7 | 14 | 20 | 50 | 80 | 100 |
| 2. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 6 | 01.09.2018 | 10 | 30 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 01.09.2018 | 500 | 1500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 4. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 01.09.2018 | 789 | 1409 | 1909 | 2249 | 2519 | 2759 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|--|--|------------|---|
| <p>Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»</p> | | | |
| 1.1. | <p>Не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места¹, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p> | 31.12.2019 | <p>Утвержден перечень муниципальных образований Оренбургской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.</p> <p>Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 3 муниципальных образованиях Оренбургской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> |

¹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1.2. | Не менее чем в 3 ² организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 30.12.2019 | К концу 2019 года, не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. |
| 1.3. | Не менее чем в 10 ³ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом 500 детей | 30.12.2019 | К концу 2019 года не менее чем в 10 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства. |
| 1.4. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.07.2020 | К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. |
| 1.5. | Созданы 2759 новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в |

² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

³ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|----------|---|------------|--|
| | городского типа ⁴ | | Оренбургской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. |
| 1.6. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области ⁵ | 30.12.2020 | К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Оренбургской области, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта. |
| 1.7. | Не менее чем в 30 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2020 | К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 6 муниципальных образованиях Оренбургской области, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.8. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в | 31.12.2020 | К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Оренбургской области |

⁴ В случае выделения средств федерального бюджета.

⁵ В случае прохождения отбора пилотных регионов, проводимом Минпросвещения России.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|----------|---|------------|--|
| | <p>общеобразовательных организациях Оренбургской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p> | | <p>основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.</p> |
| 1.9. | <p>Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p> | 30.12.2020 | <p>К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 6 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов.</p> |
| 1.10. | <p>Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1 500 детей</p> | 30.12.2020 | <p>К концу 2020 года не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> |
| 1.11. | <p>Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием</p> | 31.12.2021 | <p>К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|----------|---|-------------|--|
| 1.12. | <p>общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ</p> <p>Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p> | 31.12.2021 | <p>В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.</p> |
| 1.13. | <p>Во всех муниципальных образованиях Оренбургской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p> | 01.09.2021. | <p>К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Оренбургской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.</p> |
| 1.14. | <p>Не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p> | 30.12.2021 | <p>К концу 2021 года не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база.</p> |
| 1.15. | <p>Не менее чем в 70 школах, расположенных в сельской местности и</p> | 30.12.2021 | <p>К концу 2021 года не менее чем в 70 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|----------|--|-------------|---|
| | малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3 500 детей | | реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.16. | Не менее чем в 50 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 9 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2021. | К концу 2021 года не менее чем в 50 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 9 муниципальных образованиях Оренбургской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях |
| 1.17. | Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2022 | В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50% общеобразовательных организаций Оренбургской области в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
| 1.18. | Не менее чем в 300 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 21 муниципальном образовании Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную | 31.12.2022 | К концу 2022 года, не менее чем в 300 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 21 муниципальном образовании Оренбургской области, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|----------|---|------------|--|
| | область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.19. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 31.12.2022 | К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |
| 1.20. | Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 31.12.2022 | К концу 2022 года не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. |
| 1.21. | Не менее чем в 80 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей | 31.12.2022 | К концу 2022 года не менее чем в 80 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|----------|--|-------------|--|
| 1.22. | с охватом не менее 4 000 детей Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2023. | В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
| 1.23. | Не менее чем в 600 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 34 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2023. | К концу 2023 года не менее чем в 600 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 34 муниципальных образованиях Оренбургской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.24. | Не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 31.12.2023 | К концу 2023 года не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |
| 1.25. | Не менее чем в 90 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации | 31.12.2023 | К концу 2023 года не менее чем в 90 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|----------|---|-------------|---|
| 1.26. | <p>основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4 500 детей</p> <p>В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</p> | 30.04.2024. | <p>школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Оренбургской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.</p> |
| 1.27. | <p>Не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p> | 31.12.2024 | <p>К концу 2024 года не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p> |
| 1.28. | <p>В каждом муниципальном образовании Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p> | 31.12.2024. | <p>К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Оренбургской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> |
| 1.29. | <p>Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и</p> | 31.12.2024 | <p>В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|----------|---|------------|--|
| | расположенных на территории Оренбургской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | | представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Оренбургской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Оренбургская область. |
| 1.30. | Не менее 70% организаций Оренбургской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ⁶ | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Оренбургской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. |
| 1.31. | Не менее чем в 100 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5 000 детей | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 100 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях |
| 1.32. | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Оренбургской области функционирует | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Оренбургской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по |

⁶Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|----------|--|------|---|
| | целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ⁷ | | вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |

⁷Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | | | | | | | |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 341,45 | 537,36 | 218,31 | 495,27 | 141,23 | 348,38 | 2082,0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 253,53 | 471,73 | 206,44 | | 134,23 | | 1065,93 |
| 1.1.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 253,53 | 471,73 | 206,44 | | 134,23 | | 1065,93 |
| 1.2. | Бюджет Оренбургской области Российской Федерации/ | 84,51 | 58,66 | 8,60 | 488,5 | 5,59 | 344,90 | 990,76 |
| 1.1.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области | 3,41 | 6,97 | 3,27 | 6,77 | 1,41 | 3,48 | 25,31 |
| 1.1.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | | | | | | | |
| 1.2. | В Оренбургской области ликвидировано обучение в 3-ю смену | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | |
| 1.2.2. | Бюджет Оренбургской области | | | | | | | |
| 1.2.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области | | | | | | | |
| 1.2.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | | | | | | | |
| 1.3. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | | | |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | | | | | | | |
| 1.3.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области</i> | | | | | | | |
| 1.3.2. | Бюджет Оренбургской области | | | | | | | |
| 1.3.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области | | | | | | | |
| 1.3.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету Оренбургской области</i> | | | | | | | |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----|------|------|------|-------|------|-------|
| 1.4. | <p>В каждом муниципальном образовании Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебные места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ - проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, | 3,6 | 3,6* | 3,6* | 3,6* | 3,6 * | 3,6* | 21,6* |
|------|---|-----|------|------|------|-------|------|-------|

| | | | | | | | | |
|----------|--|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | | | | | | | |
| 1.4.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | |
| 1.4.2. | Бюджет Оренбургской области | 3,6 | 3,6* | 3,6* | 3,6* | 3,6* | 3,6* | 21,6* |
| 1.4.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области | | | | | | | |
| 1.4.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | | | | | | | |
| 1.5. | В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области | 46,1 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 44,5 | 44,5 | 235,6 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет | | | | | | | |
| 1.5.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | |
| 1.5.2. | Бюджет Оренбургской области | 46,1 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 44,5 | 44,5 | 235,6 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 1.5.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области | | | | | | | |
| 1.5. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | | | | | | | |
| 1.6. | В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | | | |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет | | | | | | | |
| 1.6.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | |
| 1.6.2. | Бюджет Оренбургской области | | | | | | | |
| 1.6.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области | | | | | | | |
| 1.6.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | | | | | | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 391,15 | 574,46 | 255,4 | 532,37 | 189,33 | 396,48 | 2339,19 |

| | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|------|---------|
| федеральный бюджет | 253,53 | 471,73 | 206,44 | | 134,23 | | 1065,93 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование</i> | 253,53 | 471,73 | 206,44 | | 134,23 | | 1065,93 |
| Бюджет Оренбургской области | 134,21 | 95,76 | 45,7 | 525,6 | 53,69 | 393 | 1247,96 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование</i> | | | | | | | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области | 3,41 | 6,97 | 3,27 | 6,77 | 1,41 | 3,48 | 25,31 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование</i> | | | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | |

* в пределах общего объема финансирования на соответствующий год

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Сафонова Г.И. | И. о. министра образования Оренбургской области | | 30 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Мерзляков Ю.М. | И. о. заместителя министра образования Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 60 |
| 3. | Руководитель регионального проекта | Сафонова Г.И. | И. о. министра образования Оренбургской области | | 30 |
| 4. | Администратор регионального проекта | Мерзляков Ю.М. | И. о. заместителя министра образования Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 60 |
| Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сафонова Г.И. | И. о. министра образования Оренбургской области | | 30 |
| 6. | Участник регионального проекта | Саблина Л.А. | Начальник отдела общего образования | Сафонова Г.И. | 20 |
| 7. | Участник регионального проекта | Чупина А.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания | Крухмалева М.Н. | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | Филькова Л.Н. | Начальник отдела профессионального образования | | 10 |
| Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | | | | | |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Мерзляков Ю.М. | И.о. заместителя министра | Сафонова Г.И. | 100 |
| 10. | Участник регионального проекта | Шевцов Ю.П. | Начальник отдела | Мерзляков Ю.М. | 50 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| | проекта | Высочин К.К. | Начальник отдела | Мерзляков Ю.М. | 40 |
| | | Тропынина Е.Г. | Начальник отдела | Крухмалева М.Н. | 10 |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах | | | | | |
| 11. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Мерзляков Ю.М. | И.о. заместителя министра | Сафонова Г.И. | 100 |
| 12. | Участники регионального проекта | Саблина Л.А. Высочин К.К. | Начальник отдела Начальник отдела | Сафонова Г.И. Сафонова Г.И. | 50 50 |
| Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций | | | | | |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тихова О.В. | Начальник отдела дошкольного образования министерства образования Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 100 |
| 14. | Участник регионального проекта | Тропынина Е.Г. | Начальник отдела охраны прав детей и специального образования министерства образования Оренбургской области | Крухмалева М.Н. | 35 |
| 15. | Участник регионального проекта | Чернев Н.А. | Директор ГАУ ДО ООДЮМЦ | Крухмалева М.Н. | 30 |
| 16. | Участник регионального проекта | Жиляева Т.И. | Главный специалист отдела дошкольного образования министерства образования Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 35 |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | |
| 17. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Мерзляков Ю.М. | И.о. заместителя министра | Сафонова Г.И. | 100 |
| 18. | Участник регионального проекта | Шевцов Ю.П. | Начальник отдела | Сафонова Г.И. | 100 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|--|---------------------------------|
| Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях | | | | | |
| 19. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Никитина А.А. | Директор ГБУ Центральная ПМПК | Сафонова Г.И. | 100 |
| 20. | Участник регионального проекта | Демина И.И. | Внештатный психолог, координатор городской психологической службы, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 53» | Путинцева Л.И., директор МБОУ «СОШ № 53» | 100 |
| Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | | | | | |
| 21. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Крухмалева М.Н. | И.о. заместителя министра | Сафонова Г.И. | 100 |
| 22. | Участник регионального проекта | Чупина А.А. | Начальник отдела | Крухмалева М.Н. | 50 |
| 23. | Участник регионального проекта | Саблина Л.А. | Начальник отдела общего образования | Сафонова Г.И. | 50 |
| Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | |
| 24. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сафонова Г.И. | И. о. министра образования Оренбургской области | | 100 |
| 25. | Участник регионального проекта | Саблина Л.А. | Начальник отдела общего образования | Сафонова Г.И. | 50 |
| | Участник регионального проекта | Сапрыкина Н.Н. | Начальник управления контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных организаций Оренбургской области | Сафонова Г.И. | 50 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 26. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сафонова Г.И. | И.о. министра образования Оренбургской области | | 100 |
| 27. | Участник регионального проекта | Саблина Л.А. | Начальник отдела общего образования | Сафонова Г.И. | 10 |
| 28. | Участник регионального проекта | Чупина А.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитания | Крухмалева М.Н. | 10 |
| 29. | Участник регионального проекта | Филькова Л.Н. | Начальник отдела профессионального образования | Сафонова Г.И. | 10 |
| Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | | | | | |
| 30. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сафонова Г.И. | И.о. министра образования Оренбургской области | | 100 |
| 31. | Участник регионального проекта | Саблина Л.А. | Начальник отдела общего образования | Сафонова Г.И. | 10 |
| 32. | Участник регионального проекта | Федорова Т.В. | Директор ГБУ «Региональный центр развития образования Оренбургской области» | Сафонова Г.И. | 10 |
| Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ | | | | | |
| 33. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сафонова Г.И. | И. о. министра образования Оренбургской области | | 100 |
| 34. | Участник регионального проекта | Саблина Л.А. | Начальник отдела общего образования | Сафонова Г.И. | 10 |
| 35. | Участник регионального проекта | Федорова Т.В. | Директор ГБУ «Региональный центр развития образования Оренбургской области» | Сафонова Г.И. | 10 |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Современная школа»

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места ⁸ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | РНП |
| 1.1.1. | Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Саблина Л.А. Филькова Л.Н. | Служебная записка | К |

⁸ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей. | | | | | |
| 1.1.2. | Утвержден перечень муниципальных образований Оренбургской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». | 01.03.2019 | 01.07.2019 | Саблина Л.А. | приказ министерства образования | К |
| 1.1.3. | Разработана и утверждена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико- | 01.03.2019 | 01.07.2019 | Саблина Л.А. Чупина А.А. Филькова Л.Н. | приказ министерства образования | К |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1.1. | места, в том числе детских технопарков «Кванториум». Не менее чем в 6 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места ⁹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | 31.12.2019 | | информационно-аналитический отчет | РП |
| 2. | Не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г. | информационно-аналитический отчет | ПС |

⁹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 2.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | заявка министерства образования Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РНП |
| 2.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов | 01.01. 2019 | 28.02.2019 | руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | образования Оренбургской области | | |
| 2.1. | Не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | | 31.12.2019 | Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г | отчет министерства образования Оренбургской области об исполнении условий соглашений | ПК |
| 3. | Не менее чем в 10 ¹⁰ школах, расположенных в сельской | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Высочин К.К. Саблина Л.А. | информационно-аналитический | РП |

¹⁰ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей | | | | отчет | |
| 3.1 | Не менее чем в 10 ¹¹ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 500 детей | | 31.12.2019 | Высочин К.К. Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 4. | Создано 789 новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ¹² | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шевцов Ю.П. | информационно-аналитический отчет | |

¹¹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

¹² В случае выделения средств федерального бюджета.

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 4.1. | Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |
| 4.1.1. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 5. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Тихова О.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5.1.1. | Мониторинг внедрения разработанной на федеральном уровне методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Тихова О.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 5.1.2. | Информационное сопровождение процедур наставничества обучающихся общеобразовательных организаций в том числе с | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Тихова О.В. | информационное письмо размещение в сети Интернет | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | | | | | |
| 5.1.3. | Диссеминация лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Тихова О.В. | сборник лучших практик | РП |
| 5.1. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | | 01.07.2020 | Тихова О.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 6. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных | 01.12.2019 | 01.06.2020 | Никитина А.А. | информационно-аналитический отчет | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | организаций, расположенных на территории Оренбургской области | | | | | |
| 6.1.1. | Разработка проекта апробации создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций | 01.12.2019 | 01.06.2019 | Никитина А.А. | нормативный правовой акт | |
| 6.1.2. | Апробация проекта создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций на трех пилотных площадках Оренбургской области | 01.06.2019 | 01.12.2020 | Никитина А.А. | аналитическая справка | |
| 6.1.3. | Информирование муниципальных образований о результатах апробации проекта создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций на трех пилотных площадках | 01.12.2019 | 31.12.2020 | Никитина А.А. | информационное письмо, размещение в сети Интернет | |
| 6.1.4. | Апробация проекта создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций на всей | 01.01. 2020 | 01.06.2020 | Никитина А.А. | нормативный правовой акт | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|-------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 6.1. | территории Оренбургской области Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Оренбургской области | | 01.06.2020 | Никитина А.А. | информационно-аналитический отчет | |
| 7. | Не менее чем в 30 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 7.1.1. | Утвержден перечень муниципальных образований Оренбургской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико- | 01.03.2020. | 01.07.2020. | Саблина Л.А. | приказ министерства образования | К |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. | | | | | |
| 7.1.2. | Подведены итоги реализации целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», внесены коррективы, разработаны рекомендации | 01.07.2020 | 01.09.2020 | Саблина Л.А. | приказ министерства образования | К |
| 7.1.3. | Организованы мероприятия по формированию информационно-аналитического отчётапо освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.11.2020 | 31.12.2020 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчёт | К |
| 7.1. | Не менее чем в 30 организациях, реализующих | | 31.12.2020 | Саблина Л.А. | информационно- | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | | аналитический отчет | |
| 8. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Оренбургской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н. | информационно-аналитический отчет | РНП |
| 8.1.1. | Организованы мероприятия по изучению методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н. Федорова Т.В. | план мероприятий, аналитические материалы | К |
| 8.1.2. | Обеспечена интеграция методологии и критериев | 01.08.2020. | 31.12.2020 | Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н. | План мероприятий, | К |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования в региональную систему оценки качества образования | | | Федорова Т.В. | аналитические материалы | |
| 8.1. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных Оренбургской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | 31.12.2020 | Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н. Федорова Т.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 9. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Чупина А.А. Саблина А.А. | информационно-аналитический отчет | |
| 9.1. | Внедрена и функционирует | | 01.12.2021 | Чупина А.А. | информационно- | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|-------------|--|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | | | Саблина А.А. | аналитический отчет | |
| 10. | Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г. | информационно-аналитический отчет | |
| 10.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение | 01.07. 2019 | 01.08. 2019 | руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | заявка министерства образования Оренбургской области/в Министерство просвещения Российской Федерации в | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|-------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | установленном порядке | |
| 10.1.2. | Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным | 01.01. 2020 | 01.03. 2020 | руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 10.1. | <p>общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p> <p>Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база</p> | | 31.12.2020 | Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г. | информационно-аналитический отчет | |
| 11. | <p>Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1500 детей</p> | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Высочин К.К. Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 11.1.1. | Подготовка и предоставление | 01.06.2019 | 01.08.2019 | Сафонова Г.И. | заявка | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | и.о.министра образования Оренбургской области | Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |
| 11.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Сафонова Г.И. и.о.министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 11.1. | <p>Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p> <p>Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1500 детей</p> | | 31.12.2020 | Высочин К.К. Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 12. | Созданы 1409 новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ¹³ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | отчет органа исполнительной власти Оренбургской области об исполнении условий соглашений | |
| 12.1.1. | Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.10. 2019 | 30.10.2019 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |
| 12.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | 01.01. 2020 | 28.02.2020 | Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

¹³В случае выделения средств федерального бюджета.

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | Федерации | |
| 12.3 | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Оренбургской области | 01.01. 2020 | 31.12.2020 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | информационно-аналитический отчет | |
| | Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | <p>общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Оренбургской области</p> <p>Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Оренбургской области</p> | 01.01. 2020 | 28.02.2020 | Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |
| 13. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих | 01.01.2019 | 30.04.2021 | Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н. | информационно-аналитический | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | отчет | |
| 13.1.1 | Реализуется региональная система оценки качества образования с включением методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования | 01.01.2021 | 30.04.2021 | Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н. | приказ министерства образования | К |
| 13.1.2. | Организованы мероприятия по изучению методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования | 01.01.2021 | 01.04.2021 | Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н. | план мероприятий, аналитические материалы | К |
| 13.1. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные | | 30.04.2021 | Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н. | приказ министерства образования | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | |
| 14. | Во всех муниципальных образованиях Оренбургской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.01.2019. | 01.09.2021 | Саблина Л.А. Филькова Л.Н. Чупина А.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 14.1.1. | Организована разработка программ дополнительного профессионального образования для учителей предметной области «Технология» для повышения | 01.01.2019 | 01.09.2021 | Саблина Л.А. Филькова Л.Н. Чупина А.А. | информационные письма, поручения | К |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | | | | | |
| 14.1.2. | Реализованы программы повышения квалификации на базе 5 пилотных площадок по апробации программ повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» для повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.09.2019 | 01.05.2020 | Саблина Л.А. Филькова Л.Н. Чупина А.А. | приказ министерства образования | К |
| 14.1.3. | Проведен анализ результатов апробации, выработаны рекомендации по внедрению программ повышения квалификации для учителей | 01.05.2020 | 01.08.2020 | Саблина Л.А. Филькова Л.Н. Чупина А.А. | аналитические отчеты по апробации, рекомендации | К |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|---|------------------|-------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 14.1 | <p>предметной области «Технология» для повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, в том числе в сетевой форме</p> <p>Во всех муниципальных образованиях Оренбургской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p> | | 01.09.2021 | Саблина Л.А. Филькова Л.Н. Чупина А.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 15. | Не менее чем в 9 организациях, осуществляющих | 01.01.2021. | 31.12.2021. | Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|-------------|--|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | | | | | |
| 15.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07.2020. | 01.08.2020. | Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | заявка министерства образования Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 15.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |
| 15.1. | Не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным | | 31.12.2021 | Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | | | | | |
| 16. | Не менее чем в 70 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3500 детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Высочин К.К. Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 16.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и | 01.07.2021 | 01.08.2021 | Сафонова Г.И. и.о.министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 16.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации | 01.01.2021 | 28.01.2021 | | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 16.1. | Не менее чем в 70 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3500 детей | | 31.12.2021 | Высочин К.К. Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 17. | Созданы 1909 новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ¹⁴ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | отчет органа исполнительной власти Оренбургской области об исполнении условий соглашений | |
| 17.1.1. | Подготовка и предоставление заявок в Министерство | 01.10.2020 | 30.10.2020 | Сафонова Г.И., и.о. министра | заявка Оренбургской | |

¹⁴В случае выделения средств федерального бюджета.

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | образования Оренбургской области | области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |
| 17.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |
| 18. | Не менее чем в 50 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 9 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 18.1.1. | <p>муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p> <p>Утвержден перечень муниципальных образований Оренбургской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> | 01.03.2021 | 01.06.2021 | Саблина Л.А. | приказ министерства образования | К |
| 18.1.2. | <p>Подведены итоги реализации целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих</p> | 01.06.2021 | 01.09.2021 | Саблина Л.А. | приказ министерства образования | К |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 18.1.3. | высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», внесены коррективы, разработаны рекомендации Организованы мероприятия по формированию информационно-аналитического отчёта по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.11.2021 | 31.12.2021 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчёт | К |
| 18.1. | Не менее чем в 50 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 9 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | 31.12.2021 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | |
| 19. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих | 01.01.2021 | 30.04.2022 | Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н | информационно-аналитический | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|------------------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | отчет | |
| 19.1.1. | Реализуется региональная система оценки качества образования с включением методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования | 01.01.2021 | 30.04.2022 | Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н. | приказ министерства образования | К |
| 19.1.2. | Организованы мероприятия по изучению методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования | 01.01.2021 | 30.04.2022 | Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н. | план мероприятий, аналитические материалы | К |
| 19.1. | Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные | | 30.04.2022 | Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н. | приказ министерства образования | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|------------------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | |
| 20. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Саблина Л.А. Федорова Т.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 20.1.1. | Организованы мероприятия по формированию проектов основных образовательных программ общего образования образовательных организаций области с учетом обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 01.01.2022 | 01.05.2022 | Саблина Л.А. Федорова Т.В. | план мероприятий (семинаров, консультаций и пр.) | К |
| 20.1.2. | Проведен мониторинг | 01.05.2022 | 01.09.2022 | Саблина Л.А. | информационно- | К |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|------------------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. | | | Федорова Т.В. | аналитические справки, приказ министерства образования | |
| 20.1. | Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы | | 31.09.2022 | | приказ министерства образования | РП |
| 21. | Не менее чем в 300 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 21 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 21.1.1. | Утвержден перечень муниципальных образований | 01.03.2022. | 01.06.2022 | Саблина Л.А. | приказ министерства | К |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Оренбургской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. | | | | образования | |
| 21.1.2. | Подведены итоги реализации целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», внесены коррективы, разработаны рекомендации | 01.06.2022 | 01.09.2022 | Саблина Л.А. | приказ министерства образования | К |
| 21.1.3. | Организованы мероприятия по формированию информационно-аналитического отчёта по освоению предметной области «Технология» и других | 01.11.2022 | 31.12.2022 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчёт | К |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 21.1. | предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» Не менее чем в 300 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 21 муниципальных образованиях Оренбургской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | 31.12.2022 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | К |
| 22. | Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г. | информационно-аналитический отчет | |
| 22.1.1. | Подготовка и предоставление | 01.07.2021 | 01.08.2021 | руководитель | заявка | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | министерства образования Оренбургской области вМинистерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |
| 22.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на | 01.01.2022 | 28.02.2022 | руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | Оренбургской области | | |
| 22.1. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | | 31.12.2022 | Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г. | информационно-аналитический отчет | |
| 23. | Не менее чем в 80 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально- | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Высочин К.К. Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4000 детей | | | | | |
| 23.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том | 01.06.2021 | 01.08.2021 | Сафонова Г.И. и.о.министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 23.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2022 | 28.02.2022 | Сафонова Г.И. и.о.министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 23.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 80 | | 31.12.2022 | | информационно- аналитический | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4000 детей | | | | отчет | |
| 24. | Созданы 2249 новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ¹⁵ | 01.01. 2022 | 31.12.2022 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | отчет органа исполнительной власти Оренбургской области об исполнении условий соглашений | |
| 24.1.1. | Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных | 01.10. 2021 | 30.10.2021 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |

¹⁵В случае выделения средств федерального бюджета.

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | в сельской местности и поселках городского типа | | | | | |
| 24.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01.2022 | 28.02.2022 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |
| 25. | Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2022 | 30.04.2023 | Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н. | информационно- аналитический отчет | |
| 25.1.1. | Реализуется региональная система оценки качества | 01.01.2022 | 30.04.2023 | Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н. | приказ министерства | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|---------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | образования с включением методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования | | | | образования | |
| 25.1.2. | Организованы мероприятия по изучению методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования | 01.01.2022 | 30.04.2023 | Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н. | план мероприятий, аналитические материалы | |
| 25.1. | Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | 30.04.2023 | Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н. | информационно-аналитический отчет | |
| 26. | Не менее чем в 600 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 34 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 26.1.1. | <p>муниципальных образованиях Оренбургской областиобеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»</p> <p>Утвержден перечень муниципальных образований Оренбургской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> | 01.03.2023 | 01.06.2023 | Саблина Л.А. | приказ министерства образования | |
| 26.1.2. | <p>Подведены итоги реализации целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе</p> | 01.06.2023 | 01.09.2023 | Саблина Л.А. | приказ министерства образования | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 26.1.3. | организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», внесены коррективы, разработаны рекомендации Организованы мероприятия по формированию информационно-аналитического отчётапо освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.11.2023 | 31.12.2023 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчёт | РП |
| 26.1 | Не менее чем в 600 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 34 муниципальных образованиях Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | 31.12.2023 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | К |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 27. | Не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г. | информационно-аналитический отчет | К |
| 27.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и созданию условий для реализации | 01.07.2022 | 01.08.2022 | руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | заявка министерства образования Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 27.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2023 | 28.02.2023 | руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |
| 27.1. | Материально-техническая база | | 31.12.2023 | Шевцов Ю.П. | информационно- | К |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|-------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | обновлена не менее чем в 16 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | | | Высочин К.К. Тропынина Е.Г. | аналитический отчет | |
| 28. | Не менее чем в 90 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4500 детей | 01.01.2023. | 31.12.2023 | Высочин К.К. Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | К |
| 28.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для | 01.06.2022 | 01.08.2022. | Сафонова Г.И. и.о.министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | К |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 28.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и | 01.01.2023 | 28.02.2023 | Сафонова Г.И. и.о.министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 28.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 90 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 4500 детей | | 31.12.2023 | | информационно-аналитический отчет | |
| 29. | Созданы 2519 новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ¹⁶ | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | отчет органа исполнительной власти Оренбургской области об исполнении условий | |

¹⁶В случае выделения средств федерального бюджета.

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 29.1.1. | Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.10. 2022 | 30.10.2022 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | соглашений |
| 29.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01.2023 | 28.02.2023 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Оренбургской области | 01.01.2023 | 31.02.2023 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | информационно-аналитический отчет | |
| | Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Оренбургской области | 01.10. 2022 | 30.10.2022 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |
| | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о | 01.01. 2023 | 28.02.2023 | Сафонова Г.И., и.о.министра | соглашение с Министерством | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Оренбургской области | | | образования Оренбургской области | просвещения Российской Федерации | |
| 30. | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2023 | 30.04.2024 | Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 30.1.1. | Реализуется региональная система оценки качества образования с | 01.01.2023 | 30.04.2024 | Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н. | приказ министерства образования | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 30.1.2. | включением методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования Организованы мероприятия по изучению методологии и критериев оценки качества общего образования, практики международных сопоставительных исследований качества образования | 01.01.2023 | 30.04.2024 | Саблина Л.А. Сапрыкина Н.Н. | план мероприятий, аналитические материалы | РП |
| 30.1 | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | 30.04.2024 | | информационно-аналитический отчет | |
| 31. | Не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | | | | | |
| 31.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07.2023 | 01.08.2023 | руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | заявка министерства образования Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 31.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2024 | 29.02.2024 | руководитель органа исполнительной власти Сафонова Г.И., и.о.министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |
| 31.1. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным | | 31.12.2024 | Шевцов Ю.П. Высочин К.К. Тропынина Е.Г. | информационно-аналитический отчет | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | общеобразовательным программам | | | | | |
| 32. | В каждом муниципальном образовании Оренбургской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | К |
| 32.1.1. | Подведены итоги реализации целевой модели освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», внесены коррективы, разработаны рекомендации | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Саблина Л.А. | информационно-аналитические материалы, рекомендации | К |
| 32.1.2. | Организованы мероприятия по формированию информационно-аналитического отчёта по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Саблина Л.А. | план мероприятий | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|---------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 32.1.3. | организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» Созданы условия для освоения обучающимися программ общего образования с применением механизмов сетевой формы реализации, в т.ч. с применением современных технологий обучения (виртуальной и дополненной реальности). | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | |
| 32.1. | Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Оренбургской области имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | 31.12.2024 | | информационно-аналитический отчет | |
| 33. | Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области вовлечены в различные формы | 01.01.2020 | 31.12.2024 г. | Тихова О.В. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|-------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | сопровождения и наставничества | | | | | |
| 33.1. | В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Оренбургской области | | 31.12.2024 | Тихова О.В. | информационно-аналитический отчет | |
| 34. | Не менее 70% организаций Оренбургской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ¹⁷ | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Саблина Л.А. Федорова Т.В. | информационно-аналитический отчет | РП |
| 34.1.1. | Разработана нормативная база реализации образовательных программ в сетевой форме, в т.ч. система зачета результатов освоения соответствующих модулей у различных | 01.01.2020 | 01.01.2021. | Саблина Л.А. Федорова Т.В. | проекты нормативных правовых актов | К |

¹⁷Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | участников образовательного процесса и др. | | | | | |
| 34.1.2. | Распространено в практику применения современных технологий обучения, в т.ч. технологий, основанных на виртуальной и дополненной реальности | 01.01.2021 | 01.01.2022 | Саблина Л.А. Федорова Т.В | рекомендации по распространению | К |
| 34.1.3. | Изучены возможности смежных участников образовательного процесса, обладающих необходимыми ресурсами | 01.01.2022 | 01.01.2023 | Саблина Л.А. Федорова Т.В | рекомендации по распространению | К |
| 34.1.4. | Сетевые формы реализованы в пилотных образовательных организациях каждого муниципалитета | 01.01.2023. | 01.01.2024 | Саблина Л.А. Федорова Т.В | информационно-аналитические отчёты о пилотном внедрении, рекомендации | РП |
| 34.1. | Не менее 70% организаций Оренбургской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм | | 31.12.2024 | Саблина Л.А. Федорова Т.В | информационно-аналитический отчет | РП |
| 35. | Не менее чем в 100 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Высочин К.К. Саблина Л.А. | информационно-аналитический отчет | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5000 детей | | | | | |
| 35.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных | 01.06.2023 | 01.08.2023 | И.о. министра образования Оренбургской области Сафонова Г.И. | заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 35.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2024. | 29.02.2024 | И.о. министра образования Оренбургской области Сафонова Г.И. | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | К |
| 35.1. | Материально-техническая база | | 31.12.2024 | | информационно- | К |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|-------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | создана не менее чем в 100 школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 5000 детей | | | | аналитический отчет | |
| | Создано 2759 новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ¹⁸ | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | отчет органа исполнительной власти Оренбургской области об исполнении условий соглашений | К |
| | Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных | 01.10.2023 | 30.10.2023 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | заявка Оренбургской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | К |

¹⁸В случае выделения средств федерального бюджета.

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | |
| | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01.2024 | 28.02.2024 | Сафонова Г.И., и.о. министра образования Оренбургской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | ПК |
| 36. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных Оренбургской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными | 01.01.2022 | 31.12.2024 | Чупина А.А. Саблина Л.А. | информационно- аналитические отчеты | РП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | организациями ¹⁹ | | | | | |
| 36.1. | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Оренбургской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | | 31.12.2024 | Чупина А.А. Саблина Л.А. | информационно-аналитические отчеты | РП |

¹⁹Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальным образованиям Оренбургской области

| Наименование муниципального образования | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
|--|------------------|------------|--|------|------|------|------|------|------|
| | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муниципальные образования Оренбургской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | | | |
| Абдулинский городской округ | 0 | 01.01.2019 | | | | | 1 | | |
| г. Бугуруслан | 0 | 01.01.2019 | | | 1 | | | | |
| г. Бузулук | 0 | 01.01.2019 | | | 1 | | | | |
| Гайский городской округ | 0 | 01.01.2019 | | | | | 1 | | |
| Кувандыкский городской округ | 0 | 01.01.2019 | | | | 1 | | | |
| г. Медногорск | 0 | 01.01.2019 | | | | 1 | | | |
| г. Новотроицк | 0 | 01.01.2019 | | | | 1 | | | |
| г. Оренбург | 0 | 01.01.2019 | | 1 | | | | | |
| г. Орск | 0 | 01.01.2019 | | 1 | | | | | |
| Соль-Илецкий городской округ | 0 | 01.01.2019 | | 1 | | | | | |
| Сорочинский городской округ | 0 | 01.01.2019 | | | | | 1 | | |
| Ясненский городской округ | 0 | 01.01.2019 | | | | | 1 | | |
| ЗАО Комаровский | 0 | 01.01.2019 | | | | | | 1 | |
| Адамовский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | 1 | | |
| Акбулакский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | 1 |
| Александровский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | 1 | | |
| Асекеевский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | 1 |
| Беляевский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | 1 | | |

| Наименование муниципального образования | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
|---|------------------|------------|--|------|------|------|------|------|------|
| | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Бугурусланский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | 1 | |
| Бузулукский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | 1 | | |
| Грачевский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | 1 | |
| Домбаровский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | 1 | | |
| Илекский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | 1 | |
| Кваркенский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | 1 | | |
| Красногвардейский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | 1 | |
| Курманаевский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | 1 | | |
| Матвеевский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | 1 | |
| Новоорский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | 1 | | |
| Новосергиевский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | 1 | |
| Октябрьский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | 1 |
| Оренбургский район | 0 | 01.01.2019 | | | 1 | | | | |
| Первомайский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | 1 |
| Переволоцкий район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | 1 | |
| Пономаревский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | 1 |
| Сакмарский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | 1 | |
| Саракташский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | 1 |
| Светлинский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | 1 | |
| Северный район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | 1 |
| Ташлинский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | 1 | |
| Тоцкий район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | 1 | |
| Тюльганский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | 1 |
| Шарлыкский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | 1 | |

| Наименование муниципального образования | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
|--|------------------|------------|--|------|------|------|------|------|------|
| | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | | | |
| Абдулинский городской округ | 0 | 01.01.2019 | | 1 | | | | | |
| Гайский городской округ | 0 | 01.01.2019 | | 1 | | | | | |
| Кувандыкский городской округ | 0 | 01.01.2019 | | 1 | | | | | |
| Соль-Илецкий городской округ | 0 | 01.01.2019 | | 1 | 2 | 2 | | | |
| Сорочинский городской округ | 0 | 01.01.2019 | | | 1 | | | | |
| Ясненский городской округ | 0 | 01.01.2019 | | | 1 | | | | |
| Адамовский район | 1 | 01.01.2019 | 1 | | 2 | | | | |
| Акбулакский район | 0 | 01.01.2019 | | | 2 | | | | |
| Александровский район | 0 | 01.01.2019 | | | 2 | | | 1 | |
| Асекеевский район | 0 | 01.01.2019 | | | 1 | | 1 | | |
| Беляевский район | 0 | 01.01.2019 | | | 2 | | | 1 | |
| Бугурусланский район | 0 | 01.01.2019 | | | 2 | | | | |
| Бузулукский район | 0 | 01.01.2019 | | | 1 | 1 | | | |
| Грачевский район | 0 | 01.01.2019 | | | | 1 | | | |
| Домбаровский район | 0 | 01.01.2019 | | | 2 | | | 1 | |
| Илекский район | 0 | 01.01.2019 | | | | 2 | | 1 | |
| Кваркенский район | 0 | 01.01.2019 | | | | 2 | | 1 | |
| Красногвардейский район | 0 | 01.01.2019 | | | | 2 | 1 | | |
| Курманаевский район | 0 | 01.01.2019 | | | | 2 | | | |
| Матвеевский район | 0 | 01.01.2019 | | | | 2 | | | |
| Новоорский район | 0 | 01.01.2019 | | | | 2 | 1 | | 1 |

| Наименование муниципального образования | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
|--|------------------|------------|--|------|------|------|------|------|------|
| | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Новосергиевский район | 0 | 01.01.2019 | | | | 2 | | 1 | 2 |
| Октябрьский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | 1 | | 1 |
| Оренбургский район | 4 | 01.01.2019 | 4 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Первомайский район | 0 | 01.01.2019 | | | | 2 | | 1 | |
| Переволоцкий район | 0 | 01.01.2019 | | | | 2 | | 1 | 1 |
| Пономаревский район | 0 | 01.01.2019 | | | | 2 | | | |
| Сакмарский район | 0 | 01.01.2019 | | | | 2 | 1 | | |
| Саракташский район | 0 | 01.01.2019 | | | | 2 | | | 2 |
| Светлинский район | 0 | 01.01.2019 | | | | 2 | 1 | | |
| Северный район | 0 | 01.01.2019 | | | | 2 | | | |
| Ташлинский район | 1 | 01.01.2019 | 1 | | | 2 | | 1 | |
| Тоцкий район | 0 | 01.01.2019 | | | | 2 | | 1 | 1 |
| Тюльганский район | 0 | 01.01.2019 | | | | 2 | 1 | | |
| Шарлыкский район | 0 | 01.01.2019 | | | | 2 | 1 | | |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях Оренбургской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (места) | | | | | | | | | |
| Абдулинский городской округ | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Гайский городской округ | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| г.Новотроицк | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | 90 |
| Кувандыкский городской округ | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Соль-Илецкий городской округ | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Сорочинский городской округ | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Ясненский городской округ | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Адамовский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |

| Наименование муниципального образования | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
|---|------------------|------------|--|------|------|------|------|------|------|
| | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Акбулакский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Александровский район | 0 | 01.01.2019 | | | 220 | | | | |
| Асекеевский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Беляевский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Бугурусланский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Бузулукский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | 90 | 90 | |
| Грачевский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Домбаровский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Илекский район | 0 | 01.01.2019 | | | | 250 | 250 | | |
| Кваркенский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Красногвардейский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Курманаевский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Матвеевский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Новоорский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Новосергиевский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | 180 | |
| Октябрьский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Оренбургский район | 0 | 01.01.2019 | | | 250 | | | | |
| Первомайский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Переволоцкий район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | 150 |
| Пономаревский район | 0 | 01.01.2019 | | | 150 | | | | |
| Сакмарский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Саракташский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Светлинский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Северный район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |

| Наименование муниципального образования | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
|---|------------------|------------|--|------|------|------|------|------|------|
| | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ташлинский район | 0 | 01.01.2019 | | | | 250 | | | |
| Тоцкий район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Тюльганский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |
| Шарлыкский район | 0 | 01.01.2019 | | | | | | | |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Оренбургской области, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|---|---|--------------------|--|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Доля муниципальных образований Оренбургской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | | | | | | | |
| 1. | $F_{\text{тех}} = X / Y$ <p>где: X – число муниципальных образований Оренбургской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; Y – общее число муниципальных</p> | 0 | Отчет Оренбургской области в рамках реализации регионального проекта | Министерство образования Оренбургской области, муниципальные образования | По Российской Федерации | 1 раз в год | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-------------------------|-------------|--|
| | образований, расположенных на территории Оренбургской области | | | | | | |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 2. | $F_{\text{мтб}} = \sum_{i=1}^Y Z_i$ <p>где: Z_i – число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Оренбургской области; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/</p> | 0 | Отчет Оренбургской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Министерство образования Оренбургской области, муниципальные образования | По Российской Федерации | 1 раз в год | |
| Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 3. | $F_{\text{мтб2}} = \sum_{i=1}^Y C_i$ | 0 | Отчет /наименование субъекта Российской Федерации/ о реализации соглашений | Министерство образования Оренбургской области, | По Российской Федерации | 1 раз в год | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--------------------------------|--------------------|--|
| | <p>где: S_i – число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании <i>/наименование субъекта Российской Федерации/;</i> Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории <i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i></p> | | <p>о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий</p> | <p>муниципальные образования</p> | | | |
| <p>Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году</p> | | | | | | | |
| 4 | $F_{\text{MT62}} = \sum_{i=1}^Y W_i$ <p>где: W_i – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании Оренбургской области Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Оренбургской области</p> | 0 | <p>Отчет Оренбургской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий</p> | <p>Министерство образования Оренбургской области, муниципальные образования</p> | <p>По Российской Федерации</p> | <p>1 раз в год</p> | |

Доля муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|-------------------------|-------------|--|
| 5 | $F_{\text{мтб}2} = \sum_{i=1}^Y J_i$ <p>где:</p> $J_i = \begin{cases} 1, & \text{если } O_i > 0 \\ 0, & \text{если } O_i = 0 \end{cases}$ <p>O_i – Численность обучающихся в 3-ю смену в i-ом муниципальном образовании /наименование субъекта Российской Федерации/; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации/</p> | | форма федерального статистического наблюдения № ОО -1 | Министерство образования Оренбургской области, муниципальные образования | По Российской Федерации | 1 раз в год | |
|---|---|--|---|--|-------------------------|-------------|--|

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | Всего, (млн. рублей) |
|----------|--|---|---|--------|--------|----------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | | 341,45 | 537,36 | 218,31 | 1097,12 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | | 253,53 | 471,73 | 206,44 | 931,7 |
| 1.1.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 871 0702 240E155200 522 871 0702 240E152300 522 871 0702 240E152390 522 | 253,53 | 471,73 | 206,44 | 931,7 |
| 1.1.2. | Бюджет Оренбургской области | 871 0702 240E155200 522 871 0702 240E152300 522 871 0702 240E152390 522 | 84,51 | 58,66 | 8,6 | 151,77 |
| 1.1.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области | 871 0702 240E155200 522 871 0702 240E152300 522 871 0702 240E152390 522 | 3,41 | 6,97 | 3,27 | 13,65 |
| 1.1.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | | | | | |
| 1.2. | В Оренбургской области ликвидировано обучение в 3-ю смену | 0 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | | | | | |
| 1.2.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.2.2. | Бюджет Оренбургской области | | | | | |
| 1.2.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области | | | | | |
| 1.2.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | | | | | |
| 1.3. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | | | | | |
| 1.3.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.3.2. | Бюджет Оренбургской области | | | | | |
| 1.3.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области | | | | | |
| 1.3.3.1. | <i>из них межбюджетные</i> | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|--|-----|------|------|-------|
| | <i>трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.3.3. | внебюджетные источники | | | | | |
| 1.4. | <p>В каждом муниципальном образовании /наименование субъекта Российской Федерации/ обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;</p> <p>- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;</p> <p>- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;</p> <p>- реализован комплекс мер по внедрению обновленных</p> | | 3,6 | 3,6* | 3,6* | 10,8* |

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------------|-----|------|------|-------|
| | федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | | | | | |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | | | | | |
| 1.4.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.4.2. | Бюджет Оренбургской области | 871 0702 0230120080 600 | 3,6 | 3,6* | 3,6* | 10,8* |
| 1.4.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области | | | | | |
| 1.4.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|--|--------------|------|------|-------|
| 1.5. | В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории <i>Оренбургской области</i> | | 46,1 | 33,5 | 33,5 | 113,1 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет | | | | | |
| 1.5.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.5.2. | Бюджет Оренбургской области | 871 0702 0240170130 240 871 0702 0230370120 610 | 34,6 11,5 | 33,5 | 33,5 | 113,1 |
| 1.5.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области | | | | | |
| 1.5.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | | | | | |
| 1.6. | В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--------|--------|--------|---------|
| | <i>Оренбургской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся</i> | | | | | |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет | | | | | |
| 1.6.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.6.2. | Бюджет Оренбургской области | | | | | |
| 1.6.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области | | | | | |
| 1.6.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | 391,15 | 574,46 | 255,41 | 1221,02 |
| федеральный бюджет | 871 0702 240E155200 522 871 0702 240E152300 522 871 0702 240E152390 522 | | 253,53 | 471,73 | 206,44 | 931,7 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 871 0702 240E155200 522 871 0702 240E152300 522 871 0702 240E152390 522 | | 253,53 | 471,73 | 206,44 | 931,7 |
| Бюджет Оренбургской области | 871 0702 240E155200 522 871 0702 240E152300 522 871 0702 240E152390 522 871 0702 0230120080 600 871 0702 0240170130 240 | | 134,21 | 95,76 | 45,7 | 275,67 |

| | | | | | |
|--|---|------|------|------|-------|
| | 871 0702 0230370120 610 | | | | |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Оренбургской области | 871 0702 240E155200 522 871 0702 240E152300 522 871 0702 240E152390 522 | 3,41 | 6,97 | 3,27 | 13,65 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным образованиям Оренбургской области

| Муниципальное образование <i>Оренбургская область</i> | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. руб.) |
|--|---|-------|------|-------|------|-------|----------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| региональный бюджет (план) | 84,51 | 58,66 | 8,6 | 488,5 | 5,59 | 344,9 | 990,76 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (план)</i> | 84,51 | 58,66 | 8,6 | 488,5 | 5,59 | 344,9 | 990,76 |
| консолидированный бюджет муниципального образования Оренбургская область | 3,41 | 6,97 | 3,27 | 6,77 | 1,41 | 3,48 | 25,31 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) Оренбургская область</i> | | | | | | | |